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Aeroportul International
Henri Coanda Bucuresti

Date si fapte

Companie PORR Construct SRL

Tip Aeroport

Durata de functionare 08.2020 - 01.2021

Beneficiar Compania Nationalad Aeroporturi Bucuresti

Raport de proiect online
WWW.porr-group.com n H H

Zbor lin

Structura rutiera a pistei a fost proiectata in conformitate cu cerintele clientului si cu normele si standardele aviatice in
vigoare. Pista, cu o latime de 45 de metri, are in profil transversal o panta de 1,3%, fiind incadrata pe ambele parti de
acostamente cu o latime de 7.5 m si o0 panta de 2.5%. Pentru dimensionarea structurii rutiere portante a fost necesara
asigurarea unui PCN de 92 R/D/W/T.

Lucrérile de reabilitare au constat in frezarea asfaltului existent (28.600 m2) si a straturilor de beton (46.900 m2) pe o
adancime variabil3, inlocuirea placilor de beton deteriorate (6.500 m3), recalibrarea si recolmatarea rosturilor (115.000 m),
impreuna cu asternerea straturilor de mixtura asfaltica (117.000t) si marcaje (16.000 m2) in vederea reludrii functionalitatii
pistei.


https://www.porr-group.com/ro/projekte/detaliu/bucharest-henri-coanda-international-airport
https://www.porr-group.com/
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Pentru prima datd, PORR Construct a folosit un sistem automat de control al asternerii straturilor de asfalt aeroportuare,
imbunatatind atat precizia, cat si productivitatea. Procesul de asternere a straturilor de mixtura asfaltica a fost realizat cu
ajutorul sistemelor electronice de orientare non-contact care au ghidat finisoarele, astfel incat acestea sa nu mai aiba
nevoie de ajutorul firelor de pastrare a cotei. Asternerea mixturilor asfaltice cu ajutorul sistemelor automate permite
eliminarea nodurilor, pinilor, senzorilor, clemelor si a firelor de pastrare a cotei.

Echipa BIM a implementat acest instrument de digitalizare cu ajutorul Trimble PCS900 Paving Control System si a datelor
de intrare (modele 3D) generate intern. Colegii responsabili cu asternerea straturilor de mixtura asfaltica au fost incantati

s& inlocuiascd metodele traditionale de topografie si asfaltare cu modelele 3D si ghidarea electronicé.

Durata initiald prevazuta pentru executia lucrarilor a fost de opt luni. Pe fondul diminuérii substantiale a traficului ca
urmare a pandemiei COVID-19, PORR Construct a reusit sa reduca durata executiei la aproximativ 5 luni.

Date tehnice

Lungimea pistei 3.5km
Marcaje 16.000m?
Suprafata construita 25ha
Asfalt 117,000t
Beton 6,500m3
Balast 78,000m3
Drenuri 8,100m
Cabluri de alimentare primare si secundare 180,000m
Lampi de balizaj 1753 bucaéti

Instrument de navigatie PAPI 8 bucati
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Note de imagine

PDAZ2 la rasarit.

Structura reabilitatd straluceste acun in lumina
radianta a balizelor aeronautice.

© PORR

Progres si precizie.

PORR Roménia a folosit un sistem automat de
control al asternerii straturilor de asfalt
aeroportuare, imbunatatind atat precizia, cat si
productivitatea.

© PORR

Imagine impresionanta de sus.

Pista, cu o latime de 45 de metri, are in profil
transversal o pantd de 1,3% si este incadrata pe
ambele parti de acostamente cu o latime de 7.5 m
si 0 panta de 2.5%.

© PORR

Gata pentru decolare.

PORR Romania a reusit sa finalizeze acest proiect
in aproximativ cinci luni.

© PORR
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Aveti intrebari despre proiect sau doriti sa aflati mai
multe? Contactati-ne pentru informatii suplimentare.

PORR AG

Absberggasse 47

1100 Wien

Osterreich

+43 50 626-0
office@porr-group.com

#HomeOfConstruction


mailto:office@porr-group.com

